

GSASA Forschungsprojekt nationaler Tragweite 2014

Verschreibungsfehler in der Pädiatrie:

Welchen Einfluss hat die Einführung einer elektronischen Verordnung mit einem intelligenten klinischen Entscheidungsunterstützungssystem?

Statusbericht vom Mai 2018

Das Projekt ist seit Februar 2017 bis zum heutigen Tag unterbrochen. Einerseits war die Doktorandin bis Ende Sept 2017 im Mutterschaftsurlaub, andererseits gab es Verzögerungen im Projekt elektronische Verordnung, weshalb die Arbeit am Projekt erst im Lauf des 2.Halbjahres 2018 wieder aufgenommen wird.

Projekt elektronische Verordnung im Kinderspital Zürich

Im Mai 2018 fand ein erster Pilot auf zwei Stationen statt. Auf Ende 2018 soll die elektronische Verordnung auf der ersten Station eingeführt werden, danach auf den anderen Stationen.

Der Zeitraum für die 3. Phase wird daher nochmals von April – September 2018 auf April – September 2020 verschoben werden müssen, da die Auswertung erst frühestens 3 Monate nach Einführung auf den untersuchten Stationen stattfinden kann. Somit kann auch die Auswertung der 3. Phase nach Einführung der elektronischen Verordnung erst später erfolgen, was zu einer weiteren Verzögerung des Forschungsprojekts führt.

Zürich, den 18. Mai 2018



Aylin Satir
Dissertandin / Apothekerin
Pharmazeutischer Dienst



Dr. Priska Vonbach
Projektleiterin
Kinderdosierungen