

GSASA Forschungsprojekt nationaler Tragweite 2014

Verschreibungsfehler in der Pädiatrie:

Welchen Einfluss hat die Einführung einer elektronischen Verordnung mit einem intelligenten klinischen Entscheidungsunterstützungssystem?

Zwischenbericht vom Juni 2019

Das Projekt war von Februar 2017 bis Ende 2018 unterbrochen. Die Gründe, welche dazu geführt haben, sind im Zwischenbericht 2018 aufgeführt.

Im Laufe des Jahres 2018 wurde von der Spitalleitung des Kinderspitals entschieden, dass die Projektleitung von Frau Dr. Priska Vonbach auf Frau Dr. Angela Caduff übergehen soll. Dieser Wechsel konnte im Januar 2019 vollzogen werden. Die entsprechende Bewilligung der Ethikkommission liegt vor.

Von Januar – Mai 2019 wurde in einem geringen Pensum von 20% am Projekt weitergearbeitet. Die Methodik wurde nochmals reevaluiert und weitere Fälle wurden analysiert.

Ab Mai 2019 war die Doktorandin im Mutterschaftsurlaub. Die Arbeit am Projekt wird frühestens im Januar 2020 fortgeführt werden können.

Projekt elektronische Verordnung im Kinderspital Zürich

Die elektronische Verordnung wurde im März 2019 im Kinderspital eingeführt. Somit kann die Auswertung für die 3. Phase von April – Sept. 2020 erfolgen.

Zürich, den 3. Juni 2019



Aylin Satir
Dissertandin / Apothekerin
Pharmazeutischer Dienst



Dr. Angela Caduff
Projektleiterin / Abteilungsleiterin
Pharmazeutischer Dienst